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1 Общие положения 

ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ» на основании муниципального контракта 
от 27.11.2023 № 0307300001223000298 с управлением городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»), осуществляет разработку 
проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий г. Воркуты, занятого 
несанкционированной свалкой твердых коммунальных (далее по тексту - Проект 
рекультивации).   

1.1 Исходные данные 

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта 
рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий г. Воркуты, занятого 
несанкционированной свалкой твердых коммунальных. 

2. Инженерные изыскания ООО «Проектно-изыскательская компания 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 2024 г. 

2 Характеристика объема проектирования  

2.1 Местоположение участка работ 

Рекультивируемый участок расположен вблизи пгт. Елецкий 
муниципального округа г. Воркуты в республике Коми. Территория, занятая 
несанкционированной свалкой, располагается в 550 м северо-восточнее пгт. 
Елецкий г. Географические координаты 67.045532, 64.235204. 

Республика входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью 
Северного экономического района. Географически расположена на северо-востоке 
европейской части России. Муниципальное образование городского округа 
«Воркута» расположено на крайнем Северо-Востоке Европы, европейской части 
России и Республики Коми.  

Воркута расположена примерно в 150 километрах севернее Полярного круга 
и всего в 140 километрах от побережья Северного Ледовитого океана, климат 
субарктический. Воркута относится к районам Крайнего Севера. 

2.2 Система координат и высот 

При выполнении изысканий были приняты: 
− система координат: МСК-51; 
− система высот: Балтийская 1977 г. 
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2.3 Физико-географические условия 

2.3.1 Климат 
Климат, по данным метеостанции Елецкая близок к умеренно-холодному. 

Среднегодовая температура воздуха в среднем близка к –6 °C, хотя варьирует за 
последние 60 лет от –1,3 до –8,3 °C. Самым холодным месяцем в течение года 
является февраль, средняя температура которого за многолетний период 
наблюдений (1924-1989) составила -20,5°С. Самым тёплым месяцем считается 
июль, в течение которого воздух прогревается до +12,4°С. В целом, средние 
месячные значения температур воздуха показывают, что устойчивая 
положительная температура воздуха держится здесь всего 4 месяца (в период с 
июня по сентябрь). Амплитуда среднегодовых температур составляет 32,9°С. 

Климат Воркутинского района субарктический, характеризуется 
значительными колебаниями атмосферного давления, пасмурной погодой с низкой 
облачностью и частыми осадками, сильными ветрами, зимой вызывающими пургу. 
Сочетание постоянных ветров с сильными морозами усугубляет суровость 
природных условий. Средние температуры января – минус 20,4°С, июля – плюс 
13,3°С. Средняя продолжительность холодного периода – 241 день. Безморозный 
период составляет всего около 70 суток (даже летом иногда возможны заморозки). 

 
Таблица №1 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С (СП 

131.13330.2020, табл., данные Республики Коми, г.Воркута) 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -20,4 -20,0 -14,2 -9,4 -2,1 7,3 13,0 9,5 4,4 -4,2 -12,8 -16,7 -5,5 
 
В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая 

скорость ветра 5,6 м/с. Под влиянием арктического климата формируется зона 
многолетней мерзлоты. В зимнее время глубина промерзания почвы более 100 см. 
Высота снежного покрова достигает 50-60 см на открытом месте и до 100 см в лесу. 

Городской округ «Воркута» расположен в строительно-климатическом 
подрайоне IГ. Климат территории субарктический. Для территории характерны 
высокая степень дифференциации климатических условий, суровые зимы, 
неустойчивость и резкая смена погодных условий, наличие вечной мерзлоты и 
глубокого промерзания грунтов. 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно 
письму от 22.12.2023 г ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», не превышают 
санитарно-гигиенические нормативы.  
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2.4 Инженерно-геологические условия размещения объекта 

2.4.1 Геологическое строение 
Северо-восток Республики Коми входит в состав восточной (горной) части 

территории и относится к складчатому сооружению Уральских гор, краевая часть 
которых сформировалась в начале мезозоя. Область Предуральского краевого 
прогиба сложена пермскими и триасовыми породами. Западнее Предуральского 
краевого прогиба расположена обширная область Печорской и Московской 
синеклиз, разделённых поднятием Тиманского вала. 

В районе посёлка Елецкий геологическое строение представлено 
каменноугольными и пермскими отложениями, а к северо-востоку от Елецкого 
наблюдается выход на дневную поверхность массива, центральная часть которого 
относится к верхнему рифею, а краевые области имеют ордовик-девонский возраст. 

Водоносный комплекс отложений карбона, девона и силура: известняки, 
доломиты. Карстово-пластовые воды комплексов нижней перми и карбона, 
карбона, девона и силура. 

Почвообразующими породами в северо-восточной части Коми, 
расположенной в пределах Большеземельской тундры, являются покровные 
пылеватые суглинки, которыми сложена большая часть междуречных 
поверхностей данного региона.  Мощность покровных суглинков составляет менее 
10 м. В низменных ландшафтах почвообразующими породами часто являются 
торфяники. 

2.4.2 Гидрологические условия 
Территория Республики Коми входит в зону избыточного увлажнения. 

Значительное преобладание количества выпадающих на ее поверхность 
атмосферных осадков над испарением, особенности рельефа и геологического 
строения определили здесь повышенную заболоченность и развитую 
гидрографическую сеть, которая относится к бассейнам Белого, Баренцева, 
Карского и Каспийского морей. К бассейнам этих морей относится, 
соответственно, 35,2; 62,9; 0,7; и 1,2% общей площади территории республики. 

Самая крупная река на территории - Печора (бассейн Баренцева моря). Она 
также и наиболее многоводная река Европейского Севера. Ее общая длина - 1809 
км, площадь водосбора - 322 тыс. кв. км. B административные границы республики 
входит 1590 км ее длины и 262 тыс. кв. км площади водосбора. За пределами этих 
границ находится устьевая часть реки, а также верхние и средние течения 
некоторых рек Большеземельской и Малоземельской тундр - притоков рек Усы и 
Печоры. Средняя густота русловой сети в бассейне p. Печоры составляет 0,48 км/ 
кв. км. Свыше 30 тыс. кв. км территории республики занято крупными болота ми и 
заболоченными землями. Среди них крупнейшее в Европе болото Океан (1790 кв. 
км) и Усинское (1391 кв. км). Средняя заболоченность территории республики 
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составляет 9,4%, повышаясь в некоторых речных бассейнах до 40-80%. 
Преобладают болота верхового типа (более 60%). Болота являются истоками 
большинства рек. 

Ближайшим (1,4 км на юг) водным объектом к участку изысканий является 
р. Елец. 

Елец — река в Республике Коми, левый приток реки Уса (бассейн Печоры). 
Длина 70 км. Елец берёт исток на западном склоне Полярного Урала на главном 
водораздельном хребте на границе с Ямало-Ненецким автономным округом. 

В верхнем течении направление западное. Течет по ненаселённой местности. 
В среднем течении после выхода в тундру направление меняется на северное. 
После добавления вод притока Хребет-Шор течёт в западном направлении по 
широкой заболоченной долине. Вдоль реки проложена железнодорожная ветка 
«Чум-Лабытнанги». Елец впадает в Усу на 489 км за посёлком Елецкий. 

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с 
указанием и согласованием с Заказчиком источников их получения и маршрутов 
доставки разрабатывается в проекте производства работ. Сведения о принятых 
источниках получения материалов, способах и расстояниях их доставки на 
площадку рекультивации с указанием используемых транспортных средств и видов 
дорог приводятся в сводной ведомости. В ходе работ эта ведомость постоянно 
отслеживается и при необходимости может корректироваться и переутверждаться 
с учетом мнения Заказчика и Подрядчика. Санитарно-эпидемиологические 
заключения (копии) используемых строительных материалов должны быть 
указаны в проекте производства работ. 

Транспортировка материалов возможна с помощью грунтовых дорог и 
автозимников. Основное сообщение с поселком осуществляется 
железнодорожным транспортом. 

Устройство въезда на территорию свалки не требуется в связи с ее 
расположением вблизи существующей дороги. Выезд с территории полигона 
предусмотрен через пункт мойки колес. 

При производстве работ во время технической рекультивации заезд на 
площадку существующего отвала несанкционированной свалки осуществляется по 
существующей дороге. 

Вывоз строительного мусора и прочих отходов осуществляется в места, 
отведенные проектом в г. Воркута, Республика Коми. 



 

 

      
38/23-СОГР 

Лист 
      6 

Изм. Кол.уч
 

Лист № док. Подпись Дата 

9 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
 

 
4 Основные проектные решения 

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов представляет собой 
равнину площадью в плане 3,4 тыс. кв. м. Высота насыпей мусора составляет от 0,2 
до 1,55 м. 

Объект частично, местами полностью зарос травой и кустарником. В 
границах земельного участка мусор расположен не равномерным слоем. Кроме 
свалочного тела есть отдельные элементы отходов, хаотично распределенные по 
площадке изысканий. Участки складирования отходов характеризуются насыпной 
высотой до 1,55 м, представленной в основном строительным мусором. Среди 
отдельных элементов отходов можно выделить вагон поезда и автомобиль, 
утративший потребительские свойства. Отходы, не подлежащие захоронению на 
полигоне, вывозятся на пункт приема лома в г. Воркута. 

Проектной документацией предусмотрена разработка трех вариантов 
рекультивации объекта. 

Вариант 1 - Отказ от проведения рекультивации, данный вариант 
отклоняется. 

Вариант 2 - Захоронение отходов на месте последующей рекультивацией 
территории. 

Вариант 3 - Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории. 

5 Организация работ 

Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в пгт. Елецкий 
Республике Коми будет проводиться механизированным способом в соответствии 
с постановлением правительства РФ от 10.07.2018 N800 “О проведении 
рекультивации и консервации земель” в 2 этапа. 

1. Технический этап  
2. Биологический этап  

Перечень работ по технологическому этапу: 
− проведение подготовительных работ с устройством проездов и 

временных сооружений; 
− погрузка экскаватором с мусора и зараженного грунта ковшом в 

автосамосвалы/спецтехнику;  
− вывоз мусора и зараженного грунта; 
− планировка территории; 
− устройство плодородного слоя почвы толщиной 0,15 м. 
Биологический этап производства работ включает в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвенно-
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растительного слоя и создание условий для восстановления видового разнообразия 
флоры и фауны. 

Биологический этап включает следующие операции: 
− посев растений; 
− уход за растениями. 
Для восстановления биологического разнообразия территории проектными 

решениями предусматривается использование смеси семян однолетних и 
многолетних растений, которые переносят воздействие низких температур зимой и 
высоких – летом. Норма высева травосмеси – 200 кг/га. 

Рекомендуемый состав травосмеси: 
− 16% овсяница луговая; 
− 5% костец безостый; 
− 7% пырей ползучий; 
− 5% райграс пастбищный многолетний; 
− 40% тимофеевка луговая; 
− 2% ромашка; 
− 25% донник желтый. 
Подобранные растения обеспечивают хорошее задернение территории, 

морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрастание после 
скашивания, предотвращение эрозии почвы. 

Уход за растениями включает следующие операции: 
− внесение комплексного удобрения; 
− подсев; 
− полив растений; 
− выкашивание. 
Работы биологического этапа проводятся специализированной организацией 

сельскохозяйственного профиля в весенне-осенний период. Исполнитель работ 
должен иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые 
подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Организация, 
выполняющая биологический этап, будет определена посредством проведения 
открытых торгов в форме конкурса по окончании проведения технического этапа 
производства работ.  

После проведения биологического этапа производства работ продолжается 
уборка территории и уход за посевами.  

6 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
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горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

6.1 Потребность в основных строительных машинах механизмах и 
транспортных средствах 

Потребность в технике определена в соответствии с физическим объемом 
работ и условием их производства. Приведенные в проекте машины, механизмы и 
транспортные средства могут быть заменены на аналогичные с учетом 
соответствующих характеристик в зависимости от наличия их в подрядной 
организации. 

Номенклатура строительных машин, механизмов и автотранспорта решается 
строительной организацией при разработке проекта производства работ, исходя из 
наличия имеющихся марок и грузоподъемности, а также дальности перевозки 
материалов и конструкций при выборе автомашин. 

Таблица 2 – Потребность в строительных машинах и механизмах на технический и 
биологический этап рекультивации 
№ п/п Наименование Марка Расход топлива, 

л/машино-час 
Количество, 
шт. 

Примечание 

1. Бульдозер, мощность 
79 кВт (108 л.с.) 

Komatsu 
D39EX/PX-

22 или 
аналог 

4,5-17,9 1 

 

2. 

Экскаватор 
одноковшовый 
дизельный на 

гусеничном ходу, 
объем ковша 1 м3 

HITACHI 
ZX160LC-

5G 
13,5 1 

 

3. Катки прицепные 
кольчатые 2 т 

7ККШП-
14-02 - 1  

4. 

Тракторы на 
пневмоколесном 

ходу, мощность 59 
кВт (80 л.с.) 

Беларус 
82.1 14,2 1 

 

5. 

Автомобиль-
самосвал, 

грузоподъемность до 
15 т 

КамАЗ 
65115 37,4 4 

 

 
Предусмотренные перечнем марки машин и механизмов не являются строго 

обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с 
аналогичными характеристиками. 
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6.2 Расчет потребность в рабочих кадрах 

Расчет потребности в кадрах выполняется соответствии со СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений» с учетом нормативной продолжительности реконструкции 
и суммарной трудоемкости, определенной по локальным сметам. Расчет 
потребности в кадрах выполняется с учетом продолжительности строительства и 
суммарной трудоёмкости.  

Для расчёта при последовательном выполнении работ приняты следующие 
данные: 

– режим работы – односменный; 
– продолжительность смены – 8 ч; 
– среднее количество рабочих дней в месяце – 22; 
– продолжительность строительства – 1 мес; 
– рабочие – 13 чел.;  
– ИТР – 1 чел.; 
– служащие и охрана – 1 чел. 

6.3 Потребность в мобильных зданиях 

Расчеты потребности в мобильных зданиях произведены с учетом 
двухсменной организации работ, при потребности в персонале 15 чел., из них 13 
человек рабочих. При производстве работ по строительству объекта привлекаются 
рабочие мужского пола. Количество рабочих наиболее многочисленной смены 
определено согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 70% от 
расчетной средней потребности в кадрах рабочих. Состав санитарно-бытовых 
помещений определен с учетом группы производственного процесса и ее 
санитарной характеристики. 

Расчет потребности в мобильных инвентарных зданиях выполнен согласно 
МДС 12-46.2008. 

Потребность в зданиях санитарно-бытового назначения определяется по 
формуле: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁𝑁𝑁п, где: 
𝑆𝑆тр – потребная площадь мобильных зданий, м2; 
N – общая численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную 

смену, чел; 
𝑆𝑆п – потребная площадь мобильных зданий, м2. 
Гардеробная – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 0,7 = 15 ∗ 0,7 =  10,5 м2 
Душевая – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 0,54 ∗ 0,8 = 15 ∗ 0,54 ∗ 0, 8 = 6,48 м2 
Умывальная – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 0,2 = 15 ∗ 0,2 =  3 м2  
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Сушилка – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 0,2 = 15 ∗ 0,2 = 3 м2 
Помещение для обогрева – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 0,1 = 15 ∗ 0,1 =  1,5 м2 
Туалет – 𝑆𝑆тр = (0,7 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 0,1) ∗ 0,7 = (0,7 ∗ 15 ∗ 0,1) ∗ 0,7 = 0,735 м2 (с 

учетом работы только мужского персонала) 
Административное здание – 𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∗ 4 = 1 ∗ 4 = 4 м2 
 
Таблица 4 – Потребность в мобильных зданиях  

Назначение инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, м2 

Полезная 

площадь, м2 

Кол-во 

зданий 
Шифр проекта 

1 Административное здание 4 10,0 1 420-15-29 

2 Гардеробная 10,5 24 1 ГОСС-Г-14 

3 
Душевая/ Помещение для 

умывания 
6,48 14,4 1 420-04-22 

4 
Помещение для сушки/ 

Помещение для обогрева 
3 10,9 1 494-4-09 

5 Биотуалет 0,735 1,0 2 
МТК 

«Санитекс» 

ИТОГО: 69,5  

6.4 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность строительства в электроэнергии принята на основании 
МДС 12-46. Расчёт произведён на период выполнения максимального объема 

строительно-монтажных работ по формуле  
P = Lx (K1PM / cosE1 + K3Pо.в. + К4Ро.н. + К5Рс.в.), 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
PM – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т. д.); 
Pо.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 
назначения); 

Ро.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рс.в. – то же, для сварочных трансформаторов; 
cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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K3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
При проведении работ для временного электроснабжения используются 

существующие электроустановки Заказчика. 
Таблица 10.5 – Потребность в электроэнергии на стройплощадке 

Потребители Потребл. 
Мощность, 

КВт 

Кол-
во Lx Ро.в Коэф. P 

Административное 
здание 6,4 1 1,05 6,4 0,8 5,4 

Гардеробная 3,2 1 1,05 3,2 0,8 2,7 
Душевая/ Помещение 

для умывания 3,2 1 1,05 3,2 0,8 2,7 

Помещение для 
сушки/ Помещение 

для обогрева 
6,4 1 1,05 6,4 0,8 5,4 

 

6.5 Потребность в воде 

Основными потребителями воды являются строительные машины, 
механизмы и установки. Общая потребность в воде состоит из расхода воды на 
производственные, хозяйственно-бытовые нужды и потребность в воде на тушение 
пожаров. 
 

𝑄𝑄тр = 𝑄𝑄пр + 𝑄𝑄хоз + 𝑄𝑄пож 

Расход воды на производственные потребности: 

𝑄𝑄пр = Кн
𝑞𝑞пПпКч
3600𝑡𝑡 ,л/𝑐𝑐 

𝑞𝑞п – расход воды на производство потребителя 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену 
Кч – 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
Кн – 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды 
 
Таблица 6 – Основные потребители воды 

Потребитель 
Единица 

измерения 
Расход воды 

 
Кол-во. 

 

Расход 

л/сут 

1 Автосамосвал (мойка и заправка) л/сут 500 4 2000 

3 Экскаватор (мойка и заправка) л/сут 500 1 500 

 Итого (ПпКч) л/сут   2500 
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𝑄𝑄пр = 1,2 ∗
500 ∗ 5 ∗ 1,5

3600 ∗ 8 = 0,16 л/𝑐𝑐 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

𝑄𝑄хоз =
𝑞𝑞хПрКч
3600𝑡𝑡 +

𝑞𝑞дПд
60𝑡𝑡1

,л/𝑐𝑐 

𝑞𝑞х= 15л – расход воды на производство потребителя 
Пр– число рабочих в наиболее загруженную смену 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
𝑞𝑞д=30 л – расход воды на прием душа одним рабочим 
Пд = 10 – число рабочих, пользующихся душем (до 80% Пр) 
𝑡𝑡1= 45мин – продолжительность использования душевой установки 
t = 8 ч – часов в смене 

𝑄𝑄хоз =
15 ∗ 13 ∗ 2

3600 ∗ 8 +
30 ∗ 10
60 ∗ 45 = 0,11 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄𝑄пож = 5 л/с на 
основании «Нормативов централизованного материально-технического 
обеспечения» 

Суммарная потребность воды: 
𝑄𝑄тр = 𝑄𝑄пр + 𝑄𝑄хоз + 𝑄𝑄пож 

Расход воды для пожаротушения принимается 5 л/с на основании 
«Нормативов централизованного материально-технического обеспечения» 

𝑄𝑄тр = 0,16 + 0,11 + 5 = 5,43 л/с 

Расчетный объем питьевой воды рассчитан из условия: 
- потребление питьевой воды на 1 работающего в летнее время 3,0-3,5 л; 
Расчетный расход питьевой воды в летнее время 𝑄𝑄п=13х3,25=42,25 л. 
Для обеспечения работающих питьевой водой в гардеробных, помещении 

для кратковременного отдыха и в конторе производителя работ устанавливаются 
кулеры емкостью 19 л. 

Механизаторы и операторы дорожно-строительной техники обеспечиваются 
бутилированной водой непосредственно на местах производства работ. 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 
20°С. 

Создаваемый запас питьевой воды не должен превышать 5 дней, с 
соблюдением необходимых условий хранения. 

В качестве питьевой воды предполагается использование привозной 
бутилированной воды в герметично закрытых емкостях (5 л) с обеспечением 
требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
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качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

С целью обеспечения водой на хозяйственно-бытовые нужды, на 
строительной площадке предусматривается устройство места для мобильных 
цистерн. Цистерна представляет собой герметичную термоизолированную 
ёмкость. Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусматривается на строительных 
площадках в металлическую герметичную емкость (цистерна). 

Вывоз загрязнённых стоков, в том числе с комплекса мойки колес, 
производится по договору подрядной организацией со специализированными 
организациями. 

6.6 Противопожарные мероприятия 

Поскольку объектом рекультивации является несанкционированная свалка 
технологических бытовых отходов на ней ориентировочно находятся 
легковоспламенимые фракции, для во избежания возгорания, проектом 
предусматриваются: 

Наличие поливомоечной машины для обеспыливания; 
Наличие на территории площадки емкости в количестве 9 шт. для 

хозяйственных нужд и противопожарных мероприятий. 
Ближайшим к проектируемому объекту является подразделение 

добровольной пожарной команды на пожарной автоцистерне, дислоцирующееся в 
пгт. Елецкий МО ГО «Воркута». Расстояние от дислокации указанного 
подразделения до проектируемого объекта составит до 3 км. Прибытие к 
проектируемому объекту других видов пожарной охраны невозможно ввиду 
отсутствия автомобильного (дорожного) сообщения. 

При возгорании свалочных масс вода на пожаротушение берется из емкостей 
с водой на участке работ. 

6.7 Строительный городок 

Строительный городок находится на рассматриваемом участке. На 
территории будет расположено бытовое помещение для рабочих, оборудованное 
инвентарем для пожаротушения, биотуалеты, контейнер для сбора мусора, 
пожарные резервуары и резервуары для хранения воды для бытового 
обслуживания. 

Для обеспечения соблюдения санитарных норм в зоне выезда строительной 
техники из зоны производства работ на территории строительного городка 
устанавливается пункт мойки колес типа «Мойдодыр» с оборотной системой 
водоснабжения. 



 

 

      
38/23-СОГР 

Лист 
      14 

Изм. Кол.уч
 

Лист № док. Подпись Дата 

17 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
 

 
7 Подготовительные работы 

− Обеспечение рабочих зданиями санитарно-бытового назначения; 
− Обеспечение площадки производства работ энергетическими ресурсами 

(вода, электроэнергия); 
− Устройство освещения площадки стройдвора в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-2014 ССБТ. Нормируемая освещенность принимается в зоне 
автомобильных дорог – 10 лк; в зоне погрузочно-разгрузочных и земляных работ – 
10 лк. Для освещения рабочих мест используются переносные светильники и(или) 
прожекторы; 

− Установка пожарных резервуаров объемом 1 куб. м; 
− Монтаж пункта мойки – мойка колес типа «Мойдодыр-к-2» с 

производительностью 10 машин/ч; 
− Помещения для обогрева, сушилка – «494-4-09»; 
−  Гардеробная – «ГОСС-Г-14»; 
− Уборная – Кабина санитарно-техническая 2 шт. 
Пожарные резервуары объемом по 1 куб. м в количестве 9 шт.  
В качестве пожарного резервуара 1 куб. м объемом на площадке стройдвора 

принят контейнер стальной 11AZ по ГОСТ 53210-2008. Пластиковый резервуар в 
стальной обрешетке. Расположение резервуара наземное. Для установки 
резервуара не требуется дополнительного обустройства территории. 

8 Проведение основных работ 

Площадь участка на, на котором будут проводиться работы составляет 0,34 
га. Рельеф территории свалки неоднородный, имеются перепады высот 
захороненных отходов: максимальная высота составляет 1,55 м, минимальная 
высота слоя отходов – 0,2 м. Проектной документацией предусмотрен комплекс 
восстановительных работ на площади нарушенных земель по созданию 
искусственного рельефа, согласующегося с окружающей местностью. 

Мероприятия по вывозке мусора и зараженного грунта предусматривают. 
Погрузку отходов экскаватором с ковшом вместимостью 1 куб. м в автосамосвал 
грузоподъёмностью 15 т на полигон хранения твердых бытовых отходов 
(Лицензия 011 № 00010 от 15 июня 2012 г, Деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности). Местонахождение площадки - г. Воркута, 
Республика Коми, вблизи кладбища №1. Утверждённый номер ОРО – 11 00023-Х-
00164-27022015. Координаты площадки – 67.464343° с.ш., 63.972902° в.д., 
дальность возки от рекультивируемого участка – 74 км на при вывозке 
спецтехникой высокой проходимости. Некоторые виды отходов присутствующие 
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на свалке невозможны к захоронению в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. N 1589-р. Место приема 
лома в Воркуте: Республика Коми, г. Воркута, ул. Автозаводская, 11. 

9 Планировка территории 

Выравнивание площади накопленных отходов осуществляется таким 
образом, чтобы не было углублений, не имеющих стока воды. Эти выемки и 
углубления предусматривается засыпать до проектных отметок. 

На территории имеются следы сдвигания отходов техникой поэтому 
планировка должна проводиться на всей территории рассматриваемого участка 
0,34 га. 

Очищенную территорию бульдозер будет планировать 1 дней.  
После проведения планировки бульдозером автосамосвалы подвезут 

плодородный грунт 514 м3, который будет распределен слоем 0,15 м на всей 
территории участка. 

10 Биологический этап  

Исходя из социальных, экономических и природных условий района работ, 
проектной документацией предусмотрено восстановление плодородия и 
растительного покрова рекультивируемых земель – биологический этап 
рекультивации. Биологическая рекультивация земель свалки промышленных 
отходов проводится после завершения технической рекультивации и включает 
комплекс работ по восстановлению плодородия земель, нарушенных 
деятельностью предприятия. К работам биологической рекультивации относится 
следующий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий: 

Биологический этап включает следующие операции: 
− посев растений; 
− уход за растениями. 
Для восстановления биологического разнообразия территории проектными 

решениями предусматривается использование смеси семян однолетних и 
многолетних растений для нарушенных земель, расположенных в арктической 
зоне. 

Рекомендуемый состав травосмеси: 
− 20% овсяница луговая; 
− 30% фестулолиум; 
− 15% пырей; 
− 15% овсяница тростниковая; 
− 10% тимофеевка; 
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− 10% житняк. 
Расход травосмеси для рекультивации полигонов составляет 200 кг/га. Травы 

будут высажены тракторной сеялкой. 
Подобранные растения обеспечивают хорошее задернение территории, 

морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрастание после 
скашивания, предотвращение эрозии почвы. 

 
Таблица 11 – Требуемое количество посадочного материала 

Площадь 
посадки, 
га 

Количество посадочного материала, кг 

овсяница 
луговая 

фестулолиум пырей овсяница 
тростниковая 

тимофеевка житняк 

0,34 13,6 20,4 10,2 10,2 6,8 6,8 

11 Мониторинг грунтов и растительности 

При рекультивации земельного участка необходимо предусмотреть систему 
мониторинга: 

− состояние и изменение почв на прилегающей территории; 
− состояние и изменение грунтов на сформированных поверхностях по 

физическим и химическим свойствам; 
− состояние растительности и ее изменения по флористическому составу и 

продуктивности; 
− видовой состав, продуктивность, скорость и направленность развития 

биоценозов на рекультивируемой территории. 

11.1 Мониторинг грунтов 

Во время наблюдений проводится отбор проб почв и грунтов в конце 
вегетационного периода с пробной площадки. Во второй год наблюдений отбор 
проб на анализ проводится один раз в год в конце лета (август). Пробы отбираются 
в соответствии с действующими ГОСТами и методиками. В пробах определяются 
гранулометрический состав, воднофизические свойства, химический состав, 
агрохимические свойства, содержание тяжелых металлов, органических 
загрязнителей. По результатам первых наблюдений проводится корректировка 
объемов исследований по видам и количеству анализов. Лабораторно – 
аналитические исследования выполняются в специализированных организациях, 
имеющих разрешение на данный вид деятельности. 
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11.2 Мониторинг растительности 

Наблюдения за состоянием растительности проводится на тех же площадках, 
что и почвенно-грунтовые исследования в те же периоды. В рамках проведения 
наблюдений необходимо проводить контроль за состояние растительности и ее 
изменения по флористическому составу и продуктивности, а также скорости и 
направленности развития биоценозов на рекультивируемой территории. 

  

12 Нормативная документация 

1. Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 (ред. 
от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» 

2. Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 г. № 542 

3. «ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации 
нарушенных земель» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
30.09.2020 N 709-ст) 

4. «ГОСТ Р 57446-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков, восстановление биологического разнообразия» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 18.04.2017 N 283-ст) 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 №89-ФЗ 

6. Технические решения, принятые в проектной документации, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проектной 
документации мероприятий 

7. СП 446.1325800.2019. «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ» 

8. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Части I-V 

9. СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*) 
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10. СП 28.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Защита 

строительных конструкций от коррозии) 
11. СП 47.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения) 
12. СП 131.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология) 
13. ГОСТ 5180-2015. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 
14. ГОСТ 30416-2020. Лабораторные испытания. Общие положения 
15. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация 
16. ГОСТ 20522-2012. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 
17. ГЭСН-2001-01. Земляные работы.Сб.1 
18. ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям (актуализированная редакция ГОСТ 21.302 - 96) 

19. ГОСТ 12536-2014 (актуализированная редакция ГОСТ 12536-79*. 
Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 
микроагрегатного состава) 

20. ГОСТ 12071-2014 (актуализированная редакция ГОСТ 12071-2000*. 
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов) 

21. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 
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Ведомость объемов работ по объекту: Рекультивация свалки пгт. Елецкий  

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов 
 

1 2 3 4 5 6 

 Земляные работы     

1. 

Разработка грунта экскаватором с 

ковшом вместимостью 1,0 м3 с 

погрузкой в автосамосвалы, группа 

грунтов: 1 (отходы III-V класса 

опасности) 

м3 2678   

т 2945,8  2678*1,1 

2. 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 74 км: 2 класс груза 

м3 2678   

т 2945,8  2678*1,1 

3. 
Планировка площади бульдозером 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  
м2 3429 

  

 Устройство газонов     

4. 
Устройство растительного слоя из 

привозного грунта, h=0,15 м 
м2 3429   

м3 510  3429*0,15 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

без внесения растительной земли: 

механизированным способом 

м2 3429   

6. 

Устройство газона прицепной 

сеялкой: по горизонтальной 

поверхности – 100 м2 

м2 3429   

 



 Ситуационный план

38/23-СОГР-01
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

Разработал Прытков 02.24 Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 02.24

Ситуационный план
М 1:20000

ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 02.24
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Границы проектирования
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38/23-СОГР-02
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

РазработалТкаченко 07.24 Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 07.24

Топографический план
М 1:500

ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 07.24
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Примечание:

Система координат - МСК-11

Система высот - Балтийская 1977 г.



Зона производства
 работ

Полигон ТБО
74 км
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38/23-СОГР-03
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

Разработал Прытков 03.24 Содержание, объем и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 03.24

Транспортная схема перевозки
автотранспортом

ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 03.24
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38/24-СОГР-02
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

РазработалТкаченко 07.24 Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 07.24

Топографический план
М 1:500

ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 07.24
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Примечание:

Система координат - МСК-11

Система высот - Балтийская 1977 г.
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38/23-СОГР-04
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

Разработал Прытков 07.24 Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 07.24

План свалки до рекультивации М 1:500 ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 07.24
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Примечание:

Система координат - МСК-11

Система высот - Балтийская 1977 г.
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38/23-СОГР-05
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

Разработал Прытков 07.24 Содержание, объем и график работ по
рекультивации объекта

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 07.24

План земляных масс М 1:500 ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 07.24
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Примечание:
1. Размер квадратной сетки 20х20 метров
2. План земляных масс сформирован без учета
устройства растительного слоя
3. Грунтом планировки является мусор

Условные обозначения 

0.00
0.000.00 - проектная отметка вершины квадрата, м

- фактическая отметка вершины квадрата, м
рабочая отметка вершины квадрата, м -
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38/23-СОГР-06
Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий

г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых
коммунальных отходовИзм. Кол. Лист №док Подп. Дата

Разработал Прытков 07.24 Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель

Стадия Лист Листов

П 1 1
Н.Контр Ткаченко 07.24

План свалки после рекультивации М 1:500 ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ"ГИП Шахматов 07.24
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Примечание:

Система координат - МСК-11

Система высот - Балтийская 1977 г.
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07.24 

 

Календарный график 

Стадия Лист Листов 

    П 1 
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Календарный график  
 

№ 

п/

п 

Наименование работ 

Рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Подготовительные 

работы 
                    

 

 

 

 

 

  

2 

Разработка мусора и 

загрязненного грунта 

экскаваторами 

  

                      

                

  

  

  

  

  

  

  

3 

Перевозка мусора и 

загрязненного грунта 

автосамосвалами 

    

                              

      

  

  

  

  

  

  

  

4 

Планировка 

территории 

бульдозером   

             

      

5 
Устройство 

растительного слоя   
               

    

6 Посев газона 
  

               
    

7 
Вывоз стройгородка и 

уборка   
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