



Ш У Ё М ПОСТАНОВЛЕНИЕ

..... 24 июля 2024 г.

№ 913

г. Воркута, Республика Коми

О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта и утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального округа «Воркута» Республики Коми, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа «Воркута» Республики Коми, администрация муниципального округа «Воркута» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию (совещательный орган) по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального округа «Воркута» Республики Коми, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vorkuta.gosuslugi.ru>).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми А.А. Камкина.

Врио главы муниципального
округа «Воркута» Республики Коми

А.А. Камкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального округа «Воркута»
Республики Коми
от 24 июля 2024 г. № 913

Состав комиссии

по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта

Председатель комиссии:

Камкин Александр - первый заместитель руководителя администрации
Альбертович муниципального округа «Воркута» Республики
Коми.

Заместитель председателя комиссии:

Слонис Юрий Волдемарович - заместитель руководителя администрации
муниципального округа «Воркута» Республики
Коми.

Члены комиссии:

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики
администрации муниципального округа «Воркута»
Республики Коми;

Демин Виталий Сергеевич - начальник правового управления администрации
муниципального округа «Воркута» Республики
Коми;

Кожина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации
муниципального образования городского округа
«Воркута»;

Клочинская Сабина - заместитель начальника финансового управления
Александровна администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»;

Копасов Валентин - председатель постоянной комиссии по бюджету,
Каземирович налогам, экономическим вопросам и муниципальной
собственности Совета муниципального округа
«Воркута» Республики Коми (по согласованию);

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики
администрации муниципального округа «Воркута»
Республики Коми;

Схабовская Наталия Ивановна - председатель постоянной комиссии по городскому
хозяйству Совета муниципального округа «Воркута»
Республики Коми (по согласованию);

Цвирко Юлия Владимировна - председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Совета муниципального округа «Воркута»
Республики Коми (по согласованию);

Шукюрова Валентина - заместитель руководителя администрации
Валентиновна муниципального округа «Воркута» Республики Коми
- начальник управления образования администрации
муниципального образования городского округа
Воркута».

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа
«Воркута» Республики Коми (без права голоса);

Секретарь комиссии:

Представитель от главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа
«Воркута» Республики Коми (без права голоса).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального округа «Воркута»
Республики Коми
от 24 июля 2024 г. № 913

Порядок

изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального округа «Воркута» Республики Коми, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального округа «Воркута» Республики Коми (далее – МО «Воркута»), по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального округа «Воркута» Республики Коми единых правил изменения существенных условий контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ до 1 января 2025 года заказчиками (муниципальными заказчиками).

2. В рамках исполнения настоящего Порядка общими существенными условиями контракта являются:

- условия о предмете контракта;
- условия, существенные или необходимые для данного вида контрактов в силу закона или иного нормативного правового акта (условия об ответственности сторон, о цене контракта, о сроках и порядке оплаты и приемки);
- все остальные условия, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон (условие о возможности увеличения объема закупаемых товаров, работ, услуг, о сроках действия контракта).

В рамках исполнения настоящего Порядка существенными условиями контракта на поставку являются:

- требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам товара;
- условие о соответствии товара изображению, если требование об этом установлено в извещении (документации);
- требования к состоянию товара (новый или бывший в употреблении, в ремонте);
- сведения о месте доставки товара;
- условие о сроке поставки товара;
- сведения о количестве товара и единицах его измерения. При закупке с неопределенным объемом - условие о порядке определения количества товаров на основании заявок заказчика.

В рамках исполнения настоящего Порядка существенными условиями контракта на выполнение работ являются:

- требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам работ;
- место выполнения работы;

- объем работ и его единица измерения (при наличии). При закупке с неопределенным объемом - условие о порядке определения объема выполняемой работы на основании заявок заказчика;

- сроки начала и завершения работы;
- источник финансирования.

В рамках исполнения настоящего Порядка существенными условиями контракта на оказание услуг являются:

- требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам услуг;
- место оказания услуг;
- объем услуг и его единица измерения. При закупке с неопределенным объемом - условие о порядке определения объема оказываемых услуг на основании заявок заказчика;
- срок оказания услуг.

3. При возникновении независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, заказчик (муниципальный заказчик) и (или) поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее - заявители) в письменной форме направляет(ют) соответствующему главному распорядителю бюджетных средств МО «Воркута» Республики Коми (далее - ГРБС) обращение об изменении существенных условий контракта. К указанному обращению прилагается следующая информация и документы:

- 1) сведения о заказчике;
- 2) информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов (при наличии);
- 3) предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);
- 4) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

В случае если заказчиком (муниципальным заказчиком) является ГРБС, он готовит соответствующую информацию и документы в отношении возникших независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта.

4. ГРБС в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления обращения заявителя осуществляет:

- 1) проверку соответствия информации и документов, направленных заявителем, сведениям о заключении и исполнении контракта;
- 2) проверку предлагаемых заявителем изменений к категории существенных условий контракта;
- 3) проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- 4) определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источника.

4.1. ГРБС в течение срока указанного в пункте 4 настоящего Порядка готовит заключение о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

4.2. В случае если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта, ГРБС осуществляет мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие предмету контракта.

5. ГРБС не позднее следующего рабочего дня со дня подготовки заключения, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Порядка, направляет в Комиссию документы, указанные в пунктах 3, 4.1 настоящего Порядка, и заключение о возможности внесения изменений в существенные условия контракта либо отсутствии такой возможности.

6. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы, заслушивает мнение ГРБС,

подготовившего заключение, и по итогам совместного обсуждения принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
- предлагаемые заявителем изменения не относятся к категории существенных условий контракта;
- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;
- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;
- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заявителя;
- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

В случае исправления обстоятельств, послуживших отказом в изменении существенных условий контракта, заказчик (муниципальный заказчик) и (или) поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе повторно направить соответствующее обращение.

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заседания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в голосовании.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта ГРБС письменно уведомляет заявителя о принятом Комиссией решении в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оформления протокола Комиссии.

Принятие Комиссией решения о возможности согласования изменений существенных условий контракта является основанием для подготовки проекта муниципального правового акта о возможности заключения с заказчиками (муниципальными заказчиками) и (или) поставщиками (подрядчиками, исполнителями) дополнительного соглашения к контракту о внесении изменений в существенные условия контракта.

Указанный правовой акт администрации МО «воркута» должен содержать:

- информацию о заявителе;
- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;
- реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;
- сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменений (с указанием конкретных изменений);
- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

Подготовка проекта муниципального правового акта о возможности заключения с заказчиками (муниципальными заказчиками) и (или) поставщиками (подрядчиками, исполнителями) дополнительного соглашения к контракту о внесении изменений в существенные условия контракта, осуществляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании постановления администрации МО «Воркута».

7. Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Представитель от ГРБС выступает докладчиком по внесенному вопросу.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

- информацию о заявителе;
- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование;
- реквизиты контракта, наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии));
- сведения о предмете контракта;
- сведения о текущей цене контракта;
- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;
- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу муниципального правового акта администрации МО «Воркута», указанного в пункте 6 настоящего Порядка, заявитель вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заявитель утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.