[bookmark: P31]АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

	N п/п
	Шаг алгоритма (процедура)
	Срок фактический
	Срок целевой
	Кол-во док-ов
	Входящие документы
	Результат
	Нормативный правовой акт
	Категории инвестиционных проектов
	Примечание

	1.
	Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	1.1
	Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	15 рабочих дней
	7 рабочих дней
	1
	Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) акт о подключении (технологическом присоединении)
	Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении)
	Статья 52.1 ГрК РФ, Правила технологического подключения
	Для объектов капитального строительства, для которых подключение (технологическое присоединение) предусмотрено проектной документацией
	-

	1.2
	Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	Подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
	Пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	1.3
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных части 5 статьи 54 ГрК РФ
	5 рабочих дней без времени выездной проверки, проводимой органами регионального государственного строительного надзора (далее - итоговая проверка)
	5 рабочих дней без времени выездной проверки, проводимой органами регионального государственного строительного надзора (далее - итоговая проверка)
	7
	1. Общий и (или) специальный журналы;
2. Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
3. Акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора;
4 Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля;
5. Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов;
6. Документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;
7. Акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями и проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями
	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственно го экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных части 5 статьи 54 ГрК РФ
	Статья 54 ГрК РФ. постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1087 "Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном наборе", постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2161 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87"
	При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства происходит в течение 5 рабочих дней со дня завершения итоговой проверки

	1.4
	Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
	15 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации
	-
	В соответствии с договором
	Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах
	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
	Пункт 9 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
	Для объектов культурного наследия
	-

	1.5
	Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	Проектная документация объекта капитального строительства
	Технический план объекта капитального строительства
	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений"
	Для всех объектов капитального строительства
	

	2.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
	1 рабочий день
	1 рабочий день
	12
	Документы, полученные в рамках указанных выше процедур + документы, указанные в части 3 статьи 55 ГрК РФ
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Части 2 - 3 статьи 55 ГрК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (с учетом процедуры подачи заявления о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	11
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